

20.10.2021г

СПРАВКА
по результатам исполнения Дорожной карты
Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»
МАОУ «Гольшмановская СОШ №1»

С 01 июня по 01 октября 2021 года администрацией школы совместно с представителями администрации Гольшмановского городского округа, в соответствии с дорожной картой реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы», проведена работа по пополнению материально-технической базы школы.

Цель:

Устранение дефицита учебных материалов и цифрового оборудования.

Перечень приобретенного товара:

№ п/п	Наименование товара (материалы, оборудование)	Кол-во	Приложения
1.	Интерактивный комплекс (Панель интерактивная с встроенным ПК на базе Android)	1	Муниципальный контракт (МК 77) на сумму 326 120 рублей. Срок исполнения 31.12.2021 г.
2.	Передвижной компьютерный класс (комплект ноутбуков 16 шт, тележка с возможностью хранения и зарядки)	2	Муниципальный контракт (МК 79) на сумму 1 900 243, 70 рублей. Срок исполнения 31.12.2021 г.
3.	Лабораторные комплексы - химия, биология	3	Муниципальный контракт (МК 78) на сумму 996 723,86 рублей. Срок исполнения 31.12.2021 г.
4.	Оборудование в лингафонный кабинет (на 16 ученических мест)	1	Товарная накладная на сумму 99 997 рублей
5.	Учебники	615 шт	Товарные накладные на сумму 791 953, 8 рублей

Приобретение остального оборудования по потребности запланировано до 2024 года.

Директор школы


Л.П. Агеева