

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 10.02.2022

№ 13

р. п. Голышманово
Тюменская область

Об утверждении дорожной карты реализации проекта «Капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАОУ «Малышенская СОШ», расположенного по адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18»

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2463 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.01.2022 № 15/25/пр «Об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации проекта «Капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАОУ «Малышенская СОШ», расположенного по адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образования



Г.П. Павлова

Дорожная карта реализации проекта «Капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАОУ «Малышенская СОШ», расположенного по адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова, 18»

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата исполнения	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель
1	Капитальный ремонт здания и благоустройство территории МАОУ «Малышенская СОШ», расположенного по адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова 18»			
1	Рассмотрение родительским, педагогическим сообществом, учащимися дизайнерских и проектных решений в рамках проведения капитального ремонта объекта	22.04.2022		Проектная организация, МАОУ «Малышенская СОШ»
2	Внесение изменений в рабочую документацию капитального ремонта по результатам рассмотрения дизайнерских и проектных решений общественности	01.04.2022		Проектная организация
3	Организация и проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	с 02.2022 по 03.2022		Комитет по экономике и прогнозированию Администрации Голышмановского городского округа
4	Проведение организационных мероприятий по обеспечению образовательного процесса на период проведения капитального ремонта объекта	с 02.2022 по 30.08.2022		Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, МАОУ «Малышенская СОШ»
5	Информирование родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта объекта	02.2022		Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, МАОУ «Малышенская СОШ»
6	Организация учебного процесса на базе других образовательных организация	с 04.2022 по 01.09.2022		МАОУ «Малышенская СОШ»
7	Организация контроля образовательного процесса на период проведения капитального ремонта объекта	с 04.2022 по 01.09.2022		Комитет образования АГГО, МАОУ «Малышенская СОШ»

8	Проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объекта	с даты заключения контракта до 31.08.2022		Приемочная комиссия Администрации Голышмановского городского округа, комитет градостроительства и архитектуры Администрации Голышмановского городского округа, комитет образования Администрации Голышмановского городского округа
9	Организация контроля за ходом производства работ по капитальному ремонту объекта	с даты заключения контракта до 01.09.2022		Комитет градостроительства и архитектуры Администрации Голышмановского городского округа, комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, общественные организации, родительские и педагогические сообщества
10	Организация обучения педагогических и управленческих по программам дополнительного образования	02.2022 — 03.2022		ДОН ТО, ТОГИРРО, MAOY «Малышенская СОШ»
11	Проведение конкурсных процедур по определению поставщика движимого имущества	с 04.2022 по 07.2022		MAOY «Малышенская СОШ»
12	Оплата выполнения работ по "Капитальный ремонт здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Малышенская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Голышмановский район, с. Малышенка, ул. Комарова 18"	с 01.04.2022 по 01.10.2022 (ежемесячно)		Комитет бухгалтерского учета и отчетности Администрации Голышмановского городского округа, комитет финансов
13	Комплектование школы движимым имуществом	с 04.2022 по 08.2022		Поставщики, MAOY «Малышенская СОШ»
14	Проведение конкурсных процедур на обновление библиотечного фонда	с 03.2022 по 07.2022		MAOY «Малышенская СОШ»
15	Поставка учебной литературы	с 04.2022 по 08.2022		Поставщики, MAOY «Малышенская СОШ»
16	Открытие образовательного учреждения	01.09.2022		Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа, MAOY «Малышенская СОШ»